

Приложение №3
к приказу МКОУ «Угльская СОШ»
№63 от 19.04.2019



**«Дорожная карта»
по созданию и функционированию центра образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста» при МКОУ «Угльская СОШ»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра роста:</p> <p>1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста:</p> <p>1.1.1. Издание приказа о создании Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра. 	<p>Приказ директора МКОУ «Угльская СОШ» о создании в соответствии с методическими рекомендациями</p>	<p>Апрель</p>
2	<p>Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра роста в соответствии с приложением № 3 приказа Департамента образования, науки и молодёжной политики;</p>	<p>Приказ директора МКОУ «Угльская СОШ»</p>	<p>Апрель</p>
3	<p>Создание Интернет странички на сайте школы</p>	<p>Страничка на сайте</p>	<p>Апрель</p>
4	<p>Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Департаментом образования, науки и молодёжной политики</p>	<p>Приказ директора МКОУ «Угльская СОШ»</p>	<p>Апрель</p>
5	<p>Согласование проекта зонирования Центра школы с Департаментом образования, науки и молодёжной политики</p>		<p>Апрель</p>
6	<p>Согласование инфраструктурного листа Центра</p>		<p>Апрель</p>
7	<p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:</p>	<p>Свидетельство о повышении квалификации</p>	<p>Май – июнь</p>

	<p>1. Формирование штатного расписания Центра;</p> <p>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;</p>	Приказ директора школы об утверждении штатного расписания	Апрель
8	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Приказ директора МКОУ «Угльская СОШ» о направлении в командировку	По плану ВИРО
9	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» 	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май – Август
10	Промежуточный семинар-совещание по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Письмо Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области о реализации мероприятий по созданию Центров	Август
11	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.		
12	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора школы	Август
13	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора школы о зачислении обучающихся	Сентябрь
14	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
15	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора школы	Ежемесячно